UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS



Actualización del Test Plan en un entorno ágil – PedidoHub

Estudiante:

- Luis Andrés Suárez Andrade

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)

Semestre: Sexto

Grupo: A

Santa Cruz – Bolivia

El tablero se mantiene en **Trello** (equivalente en Jira: proyecto Kanban); se crea importando el CSV. El archivo `backlog-trello.csv` contiene todas las tarjetas listas para importar (Trello: *Power-Up CSV Importer*; Jira: *Importar incidencias desde CSV*).

Columnas y política (WIP)

Columna	Política de entrada	WIP
Backlog	Historia o defecto registrado	—
En análisis	Cumple **Definition of Ready** (criterios Gherkin, prioridad, datos de prueba)	3
En desarrollo	Pruebas escritas primero (rojo)	3
En pruebas	Implementada; CI en ejecución; revisión QA	3
Hecho	Cumple **Definition of Done**	—

Etiquetas: `P1` crítica, `P2` alta, `P3` media (prioridad por valor, sección 3.4 del plan), `Defecto`, `Deuda técnica`.

Estado al cierre del sprint (28/10/2026)

Backlog	En análisis	En desarrollo	En pruebas	Hecho
TD-01 Claves y bloqueo de intentos	—	—	—	HU-01 … HU-17 (17 historias)
TD-02 Paginación				DEF-01 Reserva en fecha pasada
TD-03 Fuentes locales				DEF-02 Dos pedidos por mesa
TD-04 Cobertura Telefonos				DEF-03 Factura con fecha anterior
TD-05 Análisis estático				DEF-04 Endpoint /health
				DEF-05 Cabeceras de seguridad
				DEF-06 Sin autenticación ni roles

Cómo se integra el plan de pruebas con el tablero

- **Cada tarjeta de historia** lleva sus criterios de aceptación y la lista de pruebas que la verifican (columna *Description* del CSV).
- **Checklist en cada tarjeta:** DoR (al entrar) y DoD (al salir). Una tarjeta no pasa a *Hecho* con el CI en rojo.
- **Los defectos** son tarjetas con severidad; al cerrarse enlazan la prueba de regresión.
- **Métricas del sprint** (throughput, lead time, pass rate) se toman del tablero y del CI al cierre.

Métricas de flujo del sprint

Métrica	Valor
Tarjetas terminadas (throughput)	23 (17 historias + 6 defectos)
Tarjetas nuevas de deuda técnica	5 (TD-01 a TD-05)
WIP máximo respetado	3